




Карта проекта «Оптимизация пространства школьной кухни, рабочего места кладовщика в МОУ «Магнитная СОШ»

Заместитель главы Агаповского муниципального района
по социальной политике

 / М.А. Иващенко


Начальник Управления образования
Администрации Агаповского муниципального
района / В.Ф. Плисс

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: МОУ «Магнитная СОШ», работники ОО

Владелец процесса: директор школы Войтова Е.М.

Периметр процесса: МОУ «Магнитная СОШ»

Руководитель проекта: Войтова Е.М., директор МОУ «Магнитная СОШ»

Команда проекта:

Зайцева Е.В. – заместитель директора по безопасности;

Бобрук Н.В. – заместитель директора по АХЧ;

Тихонова Л.Ю. – заведующая хозяйством;

Лозьяная М.С. – кладовщик;

2. Обновление выбора

Ключевой риск: нерациональное использование пространства кухни МОУ «Магнитная СОШ», холодильное оборудование не имеет отдельного помещения, несоответствие условий труда на рабочем месте кладовщика;

Последствия: загромождение рабочего пространства кухни; температурный и световой режим на рабочем месте кладовщика может привести к причинению вреда здоровью работника;

Причина возникновения: отсутствие помещений для холодильного оборудования, отсутствие рабочего места кладовщика, соответствующего условиям труда;

Ценность для заказчика: оптимизация рабочего пространства кухни, улучшение условий труда работников;

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Размещение холодильного оборудования в одном помещении	1 морозильная камера размещена возле помещения склада, 3 холодильника расположены в подсобном помещении, 2 холодильника расположены в кухне;	Отдельное помещение для холодильного оборудования рядом с кухней;
2. Организация рабочего кабинета кладовщика	Рабочий кабинет кладовщика расположен в подсобном помещении рядом с кухней.	Организация рабочего кабинета в помещении столовой

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта - 06.03.2023г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 06.03-10.03.2023г
- разработка текущей карты процесса- 13.03-17.03.2023г
- анализ и оценка текущего состояния процесса – 20.03.-24.03.2023г
- разработка целевой карты процесса - 20.03.-24.03.2023г
- разработка «дорожной карты» реализации проекта - 20.03.-24.03.2023г
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации
4. Внедрение улучшений – 27.03.2023г -26.05.2023г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 29.05.2023г
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта - 31.05.2023г

Согласовано:

Руководитель проектного офиса Управления образования

 / О.В. Баландюк